

道道白老大滝線 整備事業 【北海道】



① 施工延長L=490m
(大滝線交差点～セイコーマート)
H30年度
暫定土工、排水流末工(10月～1月)
用地補償(7月～9月)
H31年度(予定)
路盤工、舗装工(6月～3月)

② 施工延長L=1,300m
(セイコーマート～白老設備)
H30年度
実測実施設計、路面性状調査
H31年度(予定)
切削オーバーレイ、照明灯更新(10基)

③ 施工延長L=480m
(白老設備～象徴空間前)
H31年度(予定)
歩道打換、オーバーレイ
照明灯更新(4月～3月)

④ 施工延長L=150m
H30年度(予定)
用地補償、踏切拡幅設計
H31年度(予定)
歩道拡幅、照明灯更新

⑤ 施工延長L=260m
(白老車輛～サンキ交差点)
H30年度
歩道拡幅、オーバーレイ(7月～1月)

⑥ 施工延長L=340m
(白老駅前～白老車輛)
H31年度
歩道拡幅、オーバーレイ
照明灯更新(6月～12月)