

資料 2

平成 27 年度 事 業 計 画

■ 白老町活性化推進会議

月 日	事 業 内 容	補足説明
4 月	全体会（総会）	事業報告、事業計画案、基本構想
5～7 月	専門部会	事業計画案の作成
6～7 月	幹事会	事業計画案の検討
6～7 月	理事会	事業計画案の決定
8 月	白老町活性化推進プラン（案）のパブリックコメント実施	町民意見聴取
4～9 月	議会調査特別委員会、議会へのプラン説明	議会説明等

■ 活性化推進プラン策定過程（案）

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
全 体	素案作成 検討・案作成 計画決定	→		→			→	
庁 内	素案・調整	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■	パブコメ	決定	予算化
部 会	検討・作成		■	■	■			
幹事会	検討・まとめ			■	■			
理事会	まとめ・決定			■	■			
議 会	特別委・議会	■		■		■	■	

■ 象徴空間整備促進・活性化事業

（単位：千円）

事 業 名	予算額	事 業 内 容
合同学習会開催・情報収集	777	研究者等の講師招聘、省庁等会議への出席
象徴空間子供向け啓発事業	1,684	イメージソング作成、歌唱指導、公演開催
活性化推進プランの策定	6,252	推進会議運営、調査・分析、計画・運営委託
象徴空間コンセプトイメージの作製	2,160	象徴空間イメージのロゴ、コピーの作製
コンセプトの PR 媒体の作製	3,222	看板、バナー、ポスター、パンフレットの作製
	14,095	