

## 令和8年度 白老町公共事業（工事・業務委託等）発注計画書

○下記の内容は、公表時点のものであり、今後変更となる場合があります。

○概算工事費が400万円以上の工事を公表しています。

○概算工事費は、別紙の発注予定工事金額区分表のとおりです。

No	種別	工事（委託業務）名	工事場所	発注予定月	工期（日）	金額区分	工事（委託業務）概要（当初）	入札方法
1	土木	令和7年災9次第123号 町道ポロト社台線災害復旧工事	社台	4月上旬	255	H	道路災害復旧 一式	指名競争
2	管	子ども発達支援センター 空気調和設備設置工事	萩野	4月中旬	75	H	エアコンの設置（5箇所）	指名競争
3	管	白老町コミュニティセンター 空気調和設備設置工事	本町	4月中旬	75	I	201号室にエアコン設置（3台）	指名競争
4	管	総合保健福祉センター 空気調和設備設置工事	東町	4月中旬	90	G	交流センター・乳児室へエアコン設置	指名競争
5	土木	令和7年災2次第2号 白老桜ヶ丘公園陸上競技場災害復旧工事	緑丘	4月上旬	120	H	公園災害復旧 一式	指名競争
6	土木	令和7年災9次第119号 普通河川毛白老川災害復旧工事	字白老	4月上旬	255	F	河川災害復旧 一式	指名競争
7	その他	竹浦2番通り水道管更新実施設計業務委託	竹浦	4月中旬	135	H	実施設計 一式	指名競争
8	土木	竹浦2番通り道路排水路改修工事	竹浦	4月中旬	120	H	排水路改修 一式	指名競争
9	その他	毛白老川導水管更新工事実施設計業務委託	森野	4月中旬	165	H	実施設計 一式	指名競争
10	その他	道路排水測量調査業務委託	石山	4月中旬	195	H	道路排水調査 一式	指名競争
11	その他	史跡白老仙台藩陣屋跡整備実施設計業務委託（その1）	陣屋町	4月中旬	315	H	大手御門撤去及び取付け盛土の撤去及び整地にかかる実施設計	指名競争
12	建築	町営住宅内部修繕工事	町内一円	4月中旬	345	G	退去後の住宅の内部修繕	指名競争

No	種別	工事（委託業務）名	工事場所	発注予定月	工期（日）	金額区分	工事（委託業務）概要（当初）	入札方法
13	その他	石山令和2号線測量・設計業務委託	石山	4下旬	30	H	林業専用道測量設計 一式	指名競争
14	管	北吉原地区老朽管更新工事 第1工区	北吉原	4下旬	90	F	PE φ50 L=127.86m HPPE φ50 L=1.82m HPPE φ75 L=256.3m	指名競争
15	建築	こども家庭センター 整備工事	東町	4下旬	135	G	こども家庭センター新設に伴う、事務室増設	指名競争
16	その他	白老取水場沈砂池弁類更新工事	字白老	4下旬	210	G	流入弁（開閉台）更新工事 N=1箇所	指名競争
17	管	白老葬苑 火葬炉設備改修工事	字白老	5月上旬	300	H	炉台耐火物、燃焼コン、電動キャリア運搬車、オイルコンパウンドユニット等の修繕、更新	一者随契
18	電気	町営住宅（美園団地）階段非常用照明器具内蔵型蓄電池更新工事	川沿	5月上旬	60	I	中耐階段非常用照明器具の蓄電池の交換（10棟：120箇所）	指名競争
19	その他	白老港漁港区上部コンクリート補修工事	石山	5月上旬	120	H	漁港区第2物揚場上部コンクリート補修工事、車止め補修	指名競争
20	電気	役場庁舎 受変電設備改修工事	大町	5月上旬	330	E	受変電設備の更新	指名競争
21	管	海の子保育園 給湯設備修繕工事	虎杖浜	5中旬	75	H	加圧給水ポンプユニット、給湯用循環ポンプ、真空式温水器制御盤等の交換	指名競争
22	その他	石山工業団地道路調査設計業務委託	石山	5中旬	165	G	道路調査設計 一式	一般競争
23	その他	公園照明灯改修実施設計業務委託	町内一円	5中旬	165	H	公園照明灯調査設計 一式	指名競争
24	その他	都市公園調査設計業務委託	緑丘・萩野	5中旬	165	G	都市公園調査設計 一式	一般競争
25	その他	白老町合流式下水道改善モニタリング調査業務委託	町内一円	5中旬	195	H	水質モニタリング調査 一式	指名競争
26	その他	白老下水終末処理場機械更新工事	高砂町	5中旬	210	G	機械ベルト濃縮機修繕・終沈掻き寄せ機（A系No.3）修繕	一者随契

No	種別	工事（委託業務）名	工事場所	発注予定月	工期（日）	金額区分	工事（委託業務）概要（当初）	入札方法
27	その他	マンホールポンプ所汚水ポンプ取替工事	社台・虎杖浜	5中旬	240	G	ポンプ取替工事 N=2箇所	指名競争
28	その他	白老町下水道施設管理台帳データ更新業務委託	町内	5中旬	270	H	下水道台帳データ更新 1式	一者随契
29	その他	史跡白老仙台藩陣屋跡整備実施設計業務委託（その3）	陣屋町	5中旬	285	I	史跡内土塁及び堀の整備工事にかかる基本設計	指名競争
30	その他	白老町下水道ストックマネジメント計画策定業務委託（管路）	町内一円	5中旬	285	H	計画策定業務 一式	指名競争
31	舗装	日の出通り道路改良舗装工事	日の出町	5下旬	150	F	道路改良舗装 一式	指名競争
32	その他	旭ヶ丘団地道路設計業務委託	萩野	5下旬	180	H	道路設計 一式	指名競争
33	管	竹浦2番通り老朽管更新工事 第1工区	竹浦	5下旬	210	G	HPPE φ150 L=209.26m	指名競争
34	管	竹浦2番通り老朽管更新工事 第2工区	竹浦	5下旬	210	F	DIP(GX) φ250 L=197.43m	指名競争
35	その他	白老町橋梁点検業務委託	町内一円	5下旬	270	F	橋梁点検 一式	一者随契
36	その他	白老浄水場機械電気更新設計業務委託	字白老	5下旬	285	F	実施設計 一式	一般競争
37	電気	虎杖浜第2浄水場機械電気設備更新工事（全体設計R8-9）	虎杖浜	5下旬	610	A	電気・機械設備更新 一式	一般競争
38	舗装	萩野昭和通り改修工事	萩野	6月上旬	180	C	道路舗装補修 一式 道路排水補修 一式	一般競争
39	舗装	虎杖浜海岸通り改修工事	虎杖浜	6月上旬	180	D	道路舗装補修 一式 道路排水補修 一式	指名競争

No	種別	工事（委託業務）名	工事場所	発注予定月	工期（日）	金額区分	工事（委託業務）概要（当初）	入札方法
40	管	下水道管渠施設取替工事	末広町	6月上旬	120	F	下水道管渠取替 φ250～450mm L=127m	指名競争
41	その他	白老港港湾施設詳細点検業務委託	石山	6月上旬	240	F	詳細定期点検、防波護岸C、D、中央埠頭先端護岸、西埠頭先端護岸	一般競争
42	電気	スマートバス停 設置工事	大町 東町 若草町 日の出町	6月上旬	285	F	庁舎・町立病院・ポロトミンタラ・白老駅にスマートバス停を設置（4台）	指名競争
43	その他	防災無線屋外子局受信機交換工事	大町	6月上旬	300	E	サポート終了に伴うJアラート受信機の更新、Jアラート受信機専用衛星アンテナの設置	一者随契
44	その他	町営住宅（緑ヶ丘団地1・17号棟）解体実施設計業務委託	緑丘	6月中旬	165	H	CB造平屋（延床面積 1号棟：約128㎡、17号棟：約111㎡）の解体実施設計	指名競争
45	その他	町営住宅（（仮称）旭ヶ丘団地1号棟）実施設計業務委託	萩野	6月中旬	270	F	木造2階（延床面積約690㎡）の実施設計業務委託	一般競争
46	その他	白老第一中継ポンプ場実施設計業務委託	東町	6月中旬	255	E	実施設計 一式	一般競争
47	その他	白老町上下水道BCP計画策定業務委託	町内一円	6月中旬	255	H	計画策定業務 一式	指名競争
48	管	北吉原地区老朽管更新工事 第2工区	北吉原	7月上旬	150	G	PE φ50 L=120.34m HPPE φ50 L=15.61m HPPE φ75 L=148.6m	指名競争
49	土木	公園施設改修工事	町内一円	7月上旬	120	G	施設改修 一式	指名競争
50	土木	石山令和2号線開設工事	石山	7月上旬	150	F	林業専用道開設工事 一式	指名競争
51	土木	マンホール内更新工事	日の出町外	7月上旬	150	F	マンホール内更新 N=3箇所	指名競争
52	解体	遊休施設解体Ⅰ期工事	森野	8月上旬	180	C	旧こだま園・教職員住宅・物置の解体（745.62㎡）	一般競争
53	電気	萩野公民館 電灯設備改修工事	萩野	7月上旬	210	G	既存照明器具をLED照明器具へ交換	指名競争

No	種別	工事（委託業務）名	工事場所	発注予定月	工期（日）	金額区分	工事（委託業務）概要（当初）	入札方法
54	電気	マンホールポンプ所改築工事	社台外	7月上旬	270	D	制御盤等電気設備更新 N=4箇所	指名競争
55	電気	白老小学校 電灯設備改修工事	緑丘	7月中旬	195	E	既存照明器具をLED照明器具へ交換	指名競争
56	電気	白老中学校 電灯設備改修工事	東町	7月中旬	195	E	既存照明器具をLED照明器具へ交換	指名競争
57	土木	竹浦2番通り道路改良工事	竹浦	7月下旬	150	C	道路改良舗装 一式	一般競争
58	土木	敷生橋橋梁修繕工事	竹浦	7月下旬	210	B	橋梁補修 一式	一般競争
59	建築	町営住宅（美園団地C・T2棟）屋根塗装工事	川沿	6月下旬	105	E	屋根DP塗装（約559㎡（1棟））	指名競争
60	土木	萩野12間線道路排水路改修工事	北吉原	8月上旬	90	G	排水路改修 一式	指名競争
61	土木	萩野12間川改修工事	萩野	8月上旬	90	G	柵渠改修 一式	指名競争
62	舗装	町道補修工事	町内一円	8月上旬	120	H	道路舗装補修 一式 道路排水補修 一式	指名競争
63	舗装	竹浦駅駐輪場舗装工事	竹浦	8月上旬	120	H	駐輪場舗装 一式	指名競争
64	その他	ストックマネジメント計画策定業務委託（カメラ調査）	町内一円	8月上旬	135	H	下水道管路カメラ調査 一式	指名競争
65	管	不明水対策工事	若草町	8月上旬	150	I	公共枴取替 N=8箇所	指名競争
66	管	マンホール高さ調整工事	栄町外	8月上旬	150	H	マンホール高さ調整 N=5箇所	指名競争
67	解体	町営住宅（緑ヶ丘団地）解体工事	緑丘	8月上旬	225	C	CB造平屋10棟(合計：約1484㎡)の解体	一般競争

No	種別	工事（委託業務）名	工事場所	発注予定月	工期（日）	金額区分	工事（委託業務）概要（当初）	入札方法
68	管	白老鉄南地区下水道管路撤去工事	大町	9月上旬	120	H	下水道本管撤去 L=126m	指名競争
69	解体	白老中央生活館 解体工事	大町	9月上旬	120	E	木造平屋（延床面積362.07㎡）の解体	指名競争
70	建築	町営住宅（青葉団地A棟）屋根塗装工事	日の出町	9月中旬	45	H	屋根DP塗装（約456㎡）	指名競争
71	解体	町営住宅（旭ヶ丘団地7号棟）解体工事	萩野	10月上旬	75	H	CB造平屋（延床面積 約133㎡）の解体	指名競争
72	解体	町営住宅（西団地3・4号棟）解体工事	高砂町	10月上旬	90	G	CB造平屋2棟（合計：約345㎡）の解体	指名競争
73	土木	石山団地排水路改修工事	石山	10月上旬	165	C	排水路改修 一式	一般競争
74	電気	仙台藩白老元陣屋資料館電灯設備改修工事	陣屋町	9月上旬	210	H	仙台藩白老元陣屋資料館内蛍光灯等のLED化工事	指名競争
75	土木	白老弾薬支処土砂流出対策砂防工（第1・8支浜）	字白老	R82下旬	365	C	砂防堰堤・流路工 N=2支浜	一般競争
76	土木	令和7年災9次第114号 準用河川ウトカンベツ川災害復旧工事	字白老	3下旬	315	A	河川災害復旧 一式	指名競争
77	土木	令和7年災9次第115号 準用河川ウトカンベツ川災害復旧工事	字白老	3下旬	315	B	河川災害復旧 一式	指名競争
78	土木	令和7年災9次第116号 準用河川ウトカンベツ川災害復旧工事	字白老	3下旬	315	B	河川災害復旧 一式	指名競争
79	土木	令和7年災9次第117号 準用河川ウトカンベツ川災害復旧工事	字白老	3下旬	315	C	河川災害復旧 一式	指名競争
80	土木	令和7年災9次第118号 準用河川ウトカンベツ川災害復旧工事	字白老	3下旬	315	C	河川災害復旧 一式	指名競争
81	土木	令和7年災9次第120号 町道二股線災害復旧工事	社台	3下旬	255	E	道路災害復旧 一式	指名競争