
白老町公共施設等総合管理計画の経緯について 

 

国（総務省）の動き 

年 月 国の動き 備 考 

Ｈ２５.１１ インフラ長寿命化基本計画の策定 自治体には行動計画を 

Ｈ２６．４ 
公共施設等の総合的かつ計画的な管

理の推進について（通知） 

Ｈ29 年度中の計画策定

を要請 

Ｈ２６．４ 
公共施設等総合管理計画の策定にあ

たっての指針の策定について（通知） 
指針を提示 

Ｈ３０．２ 
公共施設等総合管理計画の策定にあ

たっての指針の改訂について（通知） 

体制・計画の充実 
Ｈ32 年度中の個別施設
計画策定を要請 

Ｒ０３．１ 
令和３年度までの公共施設等総合管
理計画の見直しに当たっての留意事
項について（通知） 

Ｒ3 年度中の見直しを要
請（個別施設計画の反
映） 

 

町（財政課）の動き 

年 月 町の動き 備 考 

Ｈ２７．７ 業務委託 
 公共施設等総合管理計画策定業務 
 固定資産台帳整備業務 

Ｈ27.7.7～Ｈ28.3.31 

Ｈ２７．１２ 白老町公共施設等総合管理計画策定
委員会の設置 

 

Ｈ２８．１～ 策定委員会の開催 

 第１回（１月８日）スケジュール、計画の概略 

 第２回（３月 28日）現状と課題、保有状況と費用見通し 

 第 3回（8月 5日） 課題整理、計画素案の提示 

  第 4回（9月 27日）基本方針、数値目標、廃止・除却の予定 

 第 5回（11月 1日） 計画案の決定 

Ｈ２８．５ 業務委託 

 公共施設等総合管理計画策定業務 

Ｈ28.5.19～Ｈ29.3.24 

Ｈ２９．２ パブリックコメントの実施 

 3名 14件の意見提案 

Ｈ29.2.1～Ｈ29.3.2 

Ｈ２９．３ 公共施設等総合管理計画の策定 Ｈ29.3.29（策定・公表決裁） 

Ｈ２９．８ 推進委員会の開催 

 第 1回（8月 1日）計画の進捗 

 

Ｒ０１．７ 業務委託 

 公共施設建築物個別施設計画策定業務 

Ｒ01.7.25～Ｒ02.3.19 

Ｒ０２．３ 公共施設建築物個別施設計画の策定 Ｒ02.3.31 

Ｒ０３．６ 推進委員会の設置 第 1回開催 10月 13日 

Ｒ０３．６ 推進委員会作業部会の設置 ６／30、７／29、10／11 

Ｒ０３．１０ 公共施設等総合管理計画の改訂 推進委員会 10／19 

 


