

(3) 実施計画の進捗管理について

② 令和4年度実施計画進捗予定（重点）

## 白老町行財政改革推進計画

（令和3～10年度）

### 令和4年度 実施計画の取組（予定）

令和4年4月

行財政改革室

## 令和4年度の取組について

- ・実施項目27について、令和4年度は計画2年度目としてそれぞれの取組の推進（別表）を予定した。
- ・年度当初に計画した取組について、昨年度に未完了となった取組については手法や期間を再検討して着実に進めるよう確認した。
- ・特に、新たな方針・指針等は多数の意見を聞きながら、職員の合意を得られるよう着実に取り組む必要がある。
- ・行財政改革の取組には、調整部署をはじめ、専門部会や幹事会などに状況報告などを行い進める必要がある。
- ・将来の姿（人口減や減収）を想定したうえで、今から取り組むべき点（事務事業の効率化）を明確にして、特に、民間委託、ICT推進、事務事業の見直しに取り組み、職員定数の減少に対応する必要がある。
- ・総じて、業務多忙の中、新たな行財政改革推進計画の2年度の取組は、着実に取り組む必要がある。忙しいから取り組めないという状況から脱却しなければならない。